



Комитет по образованию администрации
Вологодского муниципального округа
Вологодской области

ПРИКАЗ
г. Вологда

31.08.2023

№295

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодского муниципального округа в 2023-2024 учебном году

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года №232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года №233/552, приказом Департамента образования Вологодской области от 25 августа 2023 года №1548 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Вологодской области в 2023-2024 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодского муниципального округа в 2023-2024 учебном году (далее – План мероприятий) (приложение).
2. Отделу образования (Литвин И.В.):
 - 2.1 обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;
 - 2.2 обеспечить исполнение инструктивных, нормативных правовых, распорядительных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,

Департамента образования Вологодской области по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

2.3 обеспечить своевременное предоставление в Департамент образования Вологодской области, в БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» необходимой информации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

3. Директору МБУ ДО ВМО «ЦРО» (Ларионова Ю.В.) обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;

4.2. разработать план мероприятий по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательной организации в 2023-2024 учебном году.

4.3. обеспечить исполнение инструктивных, локальных нормативных актов, распорядительных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента образования Вологодской области, комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

5. Считать утратившими силу приказ комитета по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района от 20 августа 2022 года №404 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодского муниципального района в 2022-2023 учебном году».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



Л.Н. Никулина

Приложение к приказу комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области от 31.08.2023 №295



План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодского муниципального округа в 2023-2024 учебном году

Введены следующие сокращения:

ГИА - государственная итоговая аттестация
ОО - общеобразовательная организация
ЕГЭ - единый государственный экзамен
ГВЭ - государственный выпускной экзамен
ОГЭ - основной государственный экзамен
РИС - региональная информационная система

ППЭ - пункт проведения экзаменов
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ТПК - территориальная предметная комиссия
Департамент образования – Департамент образования Вологодской области
ЦиОКО – БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования»
РЦОИ- региональный центр обработки информации
Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области-комитет

№	Тематика мероприятия. Содержание деятельности по подготовке и проведению ГИА	Срок	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка и утверждение приказов (распоряжений) комитета по вопросам подготовки и проведения в 2023-2024 учебном году ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в течение 2023-2024 учебного года	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
2	Изучение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА и использование их в работе	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В., руководители ОО, лица, привлекаемые к проведению ГИА

3	Размещение нормативных правовых документов, регламентирующих проведение ГИА на официальном сайте комитета и ОО	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В., руководители ОО
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. Методическое сопровождение			
4	Изучение методических рекомендаций АОО ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с учетом результатов экзаменов 2023 года	в течение 2023-2024 учебного года	Ларионова Ю.В., Черей Л.В.
5	Участие в совещаниях, вебинарах, методических интенсивах, конференциях по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
6	Организация работы в повышении квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Ларионова Ю.В.
7	Обеспечение участия в обучении экспертов по проверке итогового сочинения (изложения), экспертов по оценке итогового собеседования по русскому языку, экспертов и председателей ТПК	в течение 2023-2024 учебного года	Ларионова Ю.В., Черей Л.В.
8	Семинары, круглые столы для педагогов Вологодского округа по преподаванию учебных предметов, по которым проводится ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Ларионова Ю.В.
9	Проведение консультаций для учителей математики по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	в течение 2023-2024 учебного года	Ларионова Ю.В.
10	Проведение консультаций для учителей русского языка по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	в течение 2023-2024 учебного года	Ларионова Ю.В.
11	Подготовка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, которые не получили аттестат	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей ОО. Совещания и мероприятия при главе округа			
12	Собеседование с руководителями ОО по теме «Работа администрации общеобразовательной организации по подготовке к государственной итоговой аттестации 2024 года»	январь, апрель 2024 года	Литвин И.В., Черей Л.В.

13	Совещание с руководителями ОО по теме «Управление качеством образования в округе: результаты, задачи, и приоритеты развития на 2023-2024 учебный год»	12 октября 2023 года	Литвин И.В., Черей Л.В.
14	Совещание с руководителями ОО по теме «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников в 2023-2024 учебном году»	26 октября 2023 года	Литвин И.В., Черей Л.В.
15	Совещание с руководителями ОО по теме «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников в 2023-2024 учебном году»	март 2024 года	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
16	Совещание с руководителями ОО по теме «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2023-2024 учебном году»	август 2024 года	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
17	Отчет на антикоррупционной комиссии Вологодского муниципального округа «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации школ района в 2024 году»	июнь 2024 года	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
18	Прием главы выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении»	июнь 2024 года	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
Организационное сопровождение ГИА			
19	Сбор предварительной информации о количестве участников ГИА, о лицах с ОВЗ, детях - инвалидах и инвалидах, участвующих в ГИА в 2023-2024 учебном году	сентябрь, ноябрь 2023 года	Черей Л.В., Руководители ОО
20	Мониторинг участия в ГИА выпускников ОО текущего года, выпускников прошлых лет (о прохождении ГИА учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов в форме ЕГЭ, ГВЭ, в форме ОГЭ)	ноябрь 2023 года	Черей Л.В.
21	Сбор комплектов документов, дающих право на предоставление дополнительных условий для учащихся и выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, для учащихся и выпускников прошлых лет детей – инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности их психофизического развития	декабрь 2023 года- январь 2024 года	Черей Л.В.
22	Выявление предварительной численности кандидатов на получение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании с отличием	декабрь 2023 года	Черей Л.В.
23	Предоставление в ЦИиОКО информации о допуске учащихся к ГИА	май 2024 года	Черей Л.В.
24	Мониторинг предварительного выбора экзаменов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	сентябрь 2023 года	Черей Л.В.

25	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА в Вологодском муниципальном округе	декабрь 2023 года	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
26	Подготовка предложений в Департамент образования для согласования кандидатур от Вологодского муниципального округа для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ (представителей ГЭК, председателей ТПК, экспертов ТПК, руководителей ППЭ, организаторов для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, технических специалистов, специалистов для работы в составе апелляционной комиссии)	по запросу	Никулина Л.Н., Черей Л.В.
27	Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ	февраль-май 2024 года	Черей Л.В.
28	Анализ заявлений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов по вопросу создания дополнительных условий при проведении ГИА	март 2024 года	Черей Л.В.
29	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов	сентябрь 2023 года, март-май 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
30	Обеспечение готовности ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	сентябрь 2023 года, март-май 2024 года	Литвин И.В., Черей Л.В.
31	Организация проведения ГИА выпускников 9, 11 классов в различных формах (в том числе для выпускников прошлых лет, детей-инвалидов и детей с ОВЗ) и создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ	апрель-июнь 2024 года	Литвин И.В., Черей Л.В.
32	Организация работы по приему ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	сентябрь 2023 года, май-июнь 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО-ППЭ
33	Организация работы с ОО по приобретению документов об уровне образования	декабрь 2023 года	Черей Л.В., руководители ОО
34	Сбор информации об апелляциях участников ГИА	сентябрь 2023 года, май-июнь 2024 года	Черей Л.В.
35	Предоставление в ЦИиОКО информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших ГИА по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА.	в период проведения ГИА	Черей Л.В.
36	Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий по пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам с обучающимися, не прошедшими ГИА	июль 2024 года	Черей Л.В.

37	Предоставление сведений об учителях и учебниках	сентябрь 2023 года, май 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
Мониторинг качества подготовки обучающихся к ГИА			
38	Проведение пробного итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов	17 ноября 2023 года	Черей Л.В., руководители ОО
39	Организация и проведение пробного ОГЭ и ГВЭ по русскому языку для обучающихся 9 классов	март 2024 года	Черей Л.В., Горбачева В.М.
40	Участие в апробациях ЕГЭ	По отдельному графику	Черей Л.В., руководители ОО
41	Анализ результатов обучения по итогам четверти (полугодия). Организация работы с обучающимися «зоны риска»	ноябрь 2023 года январь, апрель 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки			
42	Ознакомление руководителей ОО с инструктивными документами, регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2023 года	Черей Л.В.
43	Организация регистрации учащихся на участие в итоговом сочинении (изложении), в том числе контроля за сбором согласия на обработку персональных данных учащихся, а также документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий	до 22 ноября 2023 года до 24 января 2024 года до 27 марта 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
44	Обеспечение ознакомления членов комиссии образовательных организаций с инструктивными материалами	05 декабря 2023 года 06 февраля 2024 года 09 апреля 2024 года	Руководители ОО
45	Проверка готовности ОО к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе обеспечение участников итогового сочинения орфографическими словарями, участников изложения орфографическими и толковыми словарями	05 декабря 2023 года 06 февраля 2024 года 09 апреля 2024 года	Черей Л.В.
46	Обеспечение печати бланков итогового сочинения (изложения) и отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)	05 декабря 2023 года 06 февраля 2024 года 09 апреля 2024 года	Черей Л.В.
47	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2023 года 07 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО

48	Скачивание техническим специалистом ОО тем итогового сочинения с сайта topic.rustest.ru	за 15 минут до проведения итогового сочинения	Руководитель места проведения итогового сочинения (изложения)
49	Проверка итоговых сочинений (изложений)	в соответствии с установленными сроками	Руководитель места проведения итогового сочинения (изложения)
50	Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения)	не позднее 2 рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах	Черей Л.В., Руководители ОО
51	Анализ результатов итогового сочинения (изложения)	декабрь 2023 года февраль, апрель 2024 года	Черей Л.В.
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки			
52	Ознакомление руководителей ОО с инструктивными документами, регламентирующими проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2024 года	Черей Л.В.
53	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку	в соответствии с Порядком проведения итогового собеседования на территории Вологодской области	Черей Л.В., руководители ОО
54	Организация регистрации обучающихся 9 классов на участие в итоговом собеседовании, сбор согласий на обработку персональных данных и документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий	до 31 января 2024 года до 28 февраля 2024 года до 01 апреля 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
55	Определение списков работников, задействованных при проведении итогового собеседования (комиссия по проведению итогового собеседования, комиссия по проверке итогового собеседования)	до 31 января 2024 года до 28 февраля 2024 года до 01 апреля 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО

56	Ознакомление специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового собеседования с порядком проведения и проверки итогового собеседования	январь 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
57	Проверка готовности образовательных организаций к проведению итогового собеседования	13 февраля 2024 года 12 марта 2024 года 12 апреля 2024 года	Руководители ОО
58	Скачивание техническим специалистом ОО по защищенной сети передачи файлов XML- файлов со сведениями об участниках итогового собеседования	за три дня до проведения итогового собеседования	Руководители ОО
59	Скачивание техническим специалистом ОО КИМ с федерального Портала	14 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	Руководители ОО
60	Проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов	14 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	Руководители ОО
61	Оценивание работ участников итогового собеседования по русскому языку экспертами	14 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	Руководители ОО
62	Передача техническими специалистами XML- файлов с результатами проведения итогового собеседования в РЦОИ по защищенной сети	14 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	Руководители ОО
63	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами итогового собеседования	Не позднее 2 рабочих дней после размещения РЦОИ результатов	Руководители ОО
64	Анализ проведения итогового собеседования по русскому языку	февраль, март, апрель 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
65	Ознакомление руководителей ОО с локальными нормативными актами, инструктивными и методическими рекомендациями, регламентирующими подготовку и проведение ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
66	Оперативное информирование руководителей ОО об изменениях в нормативных документах по проведению ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.

67	Размещение на сайте комитета локальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023-2024 учебном году	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В. Ларионова Ю.В.
68	Ознакомление с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
69	Информирование общественности через официальный сайт комитета и группу «В Контакте» по вопросам организации и проведения ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
70	Информирование общественности через официальный сайт комитета и группу в Контакте «Готовимся к ГИА-2024. Как стать общественным наблюдателем»	апрель 2024 года	Черей Л.В.
71	Проведение муниципального родительского собрания «Особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов в 2024 году»	январь 2024 года	Литвин И.В. Черей Л.В.
72	Обеспечение проведения родительских собраний в ОО по вопросам проведения ГИА в 2023-2024 учебном году	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В., руководители ОО
73	Участие в проекте «ЕГЭ для всех!»/ «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль-март 2024 года	Никulina Л.Н. Черей Л.В.
74	Участие в акции «100 баллов для победы»	апрель 2024 года	Черей Л.В.
75	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
76	Проведение разъяснительной работы с выпускниками прошлых лет по вопросам проведения ГИА в 2023-2024 учебном году	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
77	Проведение разъяснительной работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2023-2024 учебном году	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В., руководители ОО
78	Организация консультаций для руководителей (заместителей руководителей), педагогов общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
79	Ознакомление руководителей ОО со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций	сентябрь 2023 года, апрель, май 2024 года	Черей Л.В.
80	Ознакомление участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА;	сентябрь 2023 года, май-июнь 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО

	-о местах подачи апелляций; - с решениями ГЭК и решениями апелляционной комиссии.		
Организация психологического сопровождения обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей предметников			
81	Проведение обучающих мероприятий по вопросам психологического сопровождения при подготовке к ГИА для участников образовательного процесса, их родителей (законных представителей), учителей предметников	в течение 2023-2024 учебного года	Ларионова Ю.В., руководители ОО
82	Размещение материалов по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся по подготовке к ГИА на официальных сайтах ОО	в течение 2023-2024 учебного года	Руководители ОО
83	Разработка программ психологического сопровождения участников образовательного процесса к ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Руководители ОО
Мероприятия по обучению специалистов, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА			
84	Участие в обучающих семинарах и совещаниях для ответственных за ГИА на муниципальном уровне	в соответствии с графиком	Черей Л.В.
85	Организация участия в прохождении обучения членов ГЭК	март-май 2024 года	Черей Л.В.
86	Обучение руководителей ШПЭ для проведения ОГЭ, ГВЭ	март-май 2024 года	Черей Л.В.
87	Обучение лиц, привлекаемых для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ШПЭ (организаторы, организаторы вне аудиторий, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья)	март-май 2024 года	Руководитель ШПЭ
88	Обучение общественных наблюдателей	март-май 2024 года	Черей Л.В., руководители ШПЭ
89	Участие в тестировании для лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ (ГВЭ)	март-май 2024 года	Черей Л.В., руководители ОО
90	Контроль за прохождением обучения на федеральной учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ	март-май 2024 года	Черей Л.В.
91	Участие в федеральных тренировочных мероприятиях, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ЕГЭ	в течение 2023-2024 учебного года по отдельному графику	Черей Л.В.

92	Участие в региональных тренировочных мероприятиях, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ЕГЭ	в течение 2023-2024 учебного года по отдельному графику	Черей Л.В.
93	Участие в тренировочных мероприятиях, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ОГЭ (ГВЭ)	в течение 2023-2024 учебного года по отдельному графику	Черей Л.В.
94	Обучение экспертов ТПК по вопросам проверки экзаменационных работ по математике и русскому языку	в течение 2023-2024 учебного года по отдельному графику	Горбачева В.М.
95	Обучение экспертов ТПК по вопросам проверки экзаменационных работ по предметам по выбору	в течение 2023-2024 учебного года по отдельному графику	Председатели ТПК
96	Обеспечение участия лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, в обучающих семинарах регионального уровня	в течение 2023-2024 учебного года по отдельному графику	Черей Л.В.
Формирование баз данных в РИС			
97	Формирование муниципальной базы данных	ноябрь 2023 года февраль, март 2024 года	Черей Л.В.
	Внесение сведений в РИС:		
98	- об общеобразовательных организациях	в соответствии со сроками, установленными ЦИиОКО	Черей Л.В., руководители ОО
99	- о сотруднике ОО, ответственном за организацию и проведение итогового сочинения (изложения), за организацию ГИА		Черей Л.В., руководители ОО
100	- общий список участников итогового сочинения (изложения), отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов		Черей Л.В., руководители ОО
101	- общий список участников итогового собеседования, отнесение участников к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья		Черей Л.В., руководители ОО
102	- общий список участников ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ (ГВЭ) всех категорий с указанием перечня учебных предметов и формы экзамена		Черей Л.В., руководители ОО

103	- общий список работников ППЭ ЕГЭ (руководитель ППЭ, организаторы, технические специалисты, специалисты, отвечающие за организацию видеонаблюдения, медицинские работники, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, члены ГЭК)		Черей Л.В.
104	- сведения о работниках, задействованных в организации и проведении ЕГЭ		руководители ОО
105	- о ППЭ и аудиторном фонде для проведения ОГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В.
106	- о ППЭ и аудиторном фонде для проведения ЕГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В.
107	- об участниках ОГЭ (ГВЭ), с указанием выбранных предметов для сдачи ОГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В., руководители ОО
108	- сведения о лицах, привлекаемых к проведению ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В., руководители ОО
109	- о председателях и экспертах ТПК ОГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В., руководители ОО
110	- о распределении ППЭ по экзаменам в 9 классе		Черей Л.В., руководители ОО
111	- о распределении аудиторного фонда ППЭ ОГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В.
112	- о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В.
113	- о распределении участников ОГЭ (ГВЭ) по ППЭ		Черей Л.В.
114	- о распределении ППЭ ЕГЭ		Черей Л.В.
115	- о распределении аудиторного фонда ППЭ ЕГЭ		Черей Л.В.
116	- о распределении участников ЕГЭ (ГВЭ) по ППЭ		Черей Л.В.
117	- о распределении по ППЭ, лиц привлекаемых к проведению ЕГЭ (ГВЭ)		Черей Л.В.
118	- об общественных наблюдателях		Черей Л.В.
119	- о допуске обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ)	май 2024 года	Черей Л.В.
120	Распределение участников итогового собеседования по русскому языку по помещениям, выделенным для проведения итогового собеседования по русскому языку	07 февраля 2024 года (дата проведения 14 февраля 2024 года) 06 марта 2024 года (дата проведения 13 марта 2024 года) 08 апреля 2024 года (дата проведения 15 апреля 2024 года)	Черей Л.В., руководители ОО

121	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения)	22 ноября 2023 года (дата проведения 06 декабря 2023 года) 24 января 2024 года (дата проведения 07 февраля 2024 года) 27 марта 2024 года (дата проведения 10 апреля 2024 года)	Черей Л.В.
Обеспечение информационной безопасности			
122	Организация условий конфиденциальности на муниципальном уровне: -при хранении экзаменационных материалов; -при передаче экзаменационных материалов	сентябрь 2023 года, май-июнь 2024 года	Никулина Л.Н., Литвин И.В., Черей Л.В.,
Организация контроля за ходом подготовки, допуска к экзаменам и проведения ГИА выпускников 9, 11 классов			
123	Контроль за ходом подготовки и проведением ГИА в ОО Вологодского муниципального округа	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
124	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В., руководители ОО
125	Контроль выполнения учебных программ и планов в соответствии с нормативными требованиями	по итогам четверти (полугодия)	Черей Л.В.
126	Контроль за выполнением локальных нормативных актов и инструкций по подготовке и проведению ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Никулина Л.Н. Черей Л.В.
127	Контроль за проведением родительских собраний в ОО по вопросам проведения ГИА в 2023-2024 учебном году	в течение 2023-2024 учебного года	Черей Л.В.
128	Выездные проверки ОО по следующим вопросам: -наличие и систематизация локальных нормативных актов, методических материалов; -оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ГИА;	по отдельному графику	Литвин И.В. Черей Л.В.

	-проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников 9,11 классов и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА; -организация психолого- педагогического сопровождения учащихся по подготовке к экзаменам; - собеседование с выпускниками; - оперативность и эффективность использования школьного сайта; - контроль за качеством преподавания предметов		
129	Тематическая проверка «Организация деятельности образовательной организации общего образования по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации»	по отдельному графику	Черей Л.В.
130	Мониторинг качества обучения учащихся 9, 11 классов	по итогам четверти (полугодия)	Черей Л.В.
131	Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9,11 классах с целью изучения состояния работы по подготовке к ГИА, оказания методической помощи	в течение 2023-2024 учебного года	Литвин И.В. Черей Л.В., Ларионова Ю.В.
Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА выпускников 9,11 классов			
132	Подготовка отчетов о проведении ГИА в 2023-2024 учебном году	август 2024 года	Черей Л.В.

