



Утверждено  
Директор МБОУ ВМР  
«Макаровская основная школа»  
Якуничева Г.М.  
Приказ от 31.12.2022 № 143

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**центра образования естественнонаучного и технологического профилей**  
**«Точка роста» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном**  
**учреждении Вологодского муниципального района**  
**«Макаровская основная школа»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	январь
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	январь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	февраль
5	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального округа	Проект зонирования	февраль
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	До 15 августа

Утверждено  
Директор МБОУ ВМР

«Макаровская основная школа»

\_\_\_\_\_ Якуничева Г.М.

Приказ от 31.12.2022 № 143

## П Л А Н

### мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Вологодского муниципального района «Макаровская основная школа»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	январь
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	январь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	февраль
5	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального округа	Проект зонирования	февраль

6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. формирование штатного расписания Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах</li> </ol>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>До 15 августа</p>
---	--	--	----------------------

	переподготовки кадров.		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июнь
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно